



VVD Fractie Nieuwegein

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein

Betreft: Vraag ex art. 42 inzake afsluiting Batauweg

Nieuwegein, 1 februari 2013

Geachte voorzitter,


In november 2012 zijn de werkzaamheden gestart voor de aanleg van de oost-west fietsverbinding o.a. door de aanleg van een vrij liggend fietspad aan de Batauweg. De werkzaamheden zijn gestart vlak voor de kerstvakantie in de winterperiode. De overlast voor bewoners maar ook voor hulpverleners is groot. Zo is de Rijtuigdrift alleen te bereiken via de Koetsdrift. Bij een brand met persoonlijk letsel, waarbij iedere seconde telt, in december 2012 had de brandweer hierdoor ca. 4 minuten meer aanrijtijd nodig om bij het brandadres te komen.

De werkzaamheden lijken thans nog steeds niet te zijn hervat.


De VVD stelt het college daarom de volgende vragen:

1. Wanneer worden de werkzaamheden weer hervat en wanneer is de afronding van dit deel de Batauweg gepland?
2. Wat zijn de gevolgen voor de totale planning voor de regionale oost-west fietsverbinding?
3. Is er overleg geweest met de hulpverleningsinstanties over de opgelopen vertraging en zo ja wat waren hier de resultaten uit?
4. Zijn de bewoners van betreffende wijken geïnformeerd over de opgelopen vertraging?
5. Hoeveel klachten heeft u over de werkzaamheden ontvangen en wat heeft u hiermee gedaan?
6. Welke opties zijn er mogelijk om de bereikbaarheid van de buurt te verbeteren?
7. Bent u het met de VVD eens dat met de planning, van dergelijke projecten, rekening gehouden dient te worden met vakantieperiodes en seizoensinvloeden om het risico van vertraging en overlast voor bewoners en hulpdiensten zoveel mogelijk te beperken?

Wij zien de reactie van het College met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend, namens de VVD,



H.J. Schat



M. Snoeren